

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obec Košolná

Sídlo organizácie : Košolná 44, 919 01 Suchá nad Parnou

Právna forma: obec – verejná správa

Štatutár: PhDr. Martin Halaksa – starosta obce Košolná

IČO: 00312673

DIČ: 2020878992

Bankové spojenie: , Všeobecná úverová banka

Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 1322 7212

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

MYproject SK, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):

Orgovánová 6 , 917 02 Trnava

IČO:

45 933 294

DIČ:

2023188354

IČ DPH:

SK2023188354

Štatutárny orgán:

Ing. Andrej Martinkovič

Bankové spojenie:

Tatra banka,a.s.

Číslo účtu:

29 4446 4944/1100

Zapísaný v:

Obchodný register OS Trnava,

Číslo zápisu:

odd. sro, vl.35479/T

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: **„Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná – stavebná časť“** (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu

podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 7 tejto zmluvy a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) Projektovej dokumentácie,
- c) v súlade s Výzvou a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
- d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
- e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
- g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.

2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **90.celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej lehote.

3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 27.9.2021 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 205 562,29 EUR s DPH (slovom dvestopäťtisíc päťstošesdesiatdva eur a dvadsaťdeväť c.), pričom výška DPH je 34 260,38 EUR a cena bez DPH je 171 301,91 EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe niekoľkých čiastkových faktúr (na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom), ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6

originálnych vyhotoveniach.

- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Súčasťou faktúry taktiež musí byť názov projektu a identifikáciu kódu projektu.. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť

opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy,

pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.

- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok

poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,

- c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 100 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojek – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávatelom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávatel taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 7.37. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy) o poistení diela vo výške celého rozsahu diela s platnosťou (napr. Stavebno – montážne poistenie) a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.
- 7.38. Objednávatel postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona a realizuje dočasné vyrovnávacie opatrenia. Za týmto účelom poskytne zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) uvedené nižšie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) uvedené vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) uvedené vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávatelom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) uvedené vyššie.
- 7.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie Diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- Splnenie tejto povinnosti preukáže Zhotoviteľ Objednávatelovi predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne), vrátane čestných prehlásení týchto osôb o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenia z príslušného úradu práce o zaradení týchto osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných pred prijatím do zamestnania u Zhotoviteľa a súhlasov týchto osôb so spracovaním osobných údajov.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 2 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.

- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 2 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;

- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 8 565,10 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska, a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- 11.4.1 Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.

- 11.4.2 Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2021 s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
- 11.4.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
- 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
- 12.3.2. ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
- 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Záväzný návrh realizácie diela [predloží uchádzač v ponuke – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 4 Výzvy, Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 5 Výzvy a Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 6 Výzvy]
 - Príloha č. 3 – Overená kópia poisťnej zmluvy zodpovednosti za škodu
 - Príloha č. 4 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)
 - Príloha č. 5 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle podmienok účasti
 - Príloha č. 6 - poistení diela vo výške celého rozsahu diela s platnosťou (napr. Stavebno – montážne poistenie) a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poisťného na aktuálne poisťné obdobie
 - Príloha č. 7 – Projektová dokumentácia
- 12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 12.10. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne po úspešnej administratívnej kontrole zo strany poskytovateľa NFP a nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Košovej... dňa: 13.10.2021
Za objednávateľa:



V Trnave dňa: 13.10.2021
Za zhotoviteľa:

MYproject SK, s.r.o.
Orgánová 6, 917 02 Trnava
IČO: 45 933 294 IČ DPH: SK2023188354
DIČ: 2023188354

PhDr. Martin Halaksa – starosta obce

Ing. Andrej Martinkovič-konateľ



Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLÓGICKÝ PROCES ETAPA **

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - Stavebná časť

1. Celkové hodnotenie

1.1. Celková cena v EUR bez DPH (CC) / s DPH (CC)

1.1.1. Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - Stavebná časť

1.1.1.1. Práce a dodávky HSV

1.1.1.1.1. Zemné práce

1.1.1.1.2. Zakladanie

1.1.1.1.3. Zvislé a komplementné konštrukcie

1.1.1.1.4. Vodorovné konštrukcie

1.1.1.1.5. Komunikácie

1.1.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1.1.1.1.7. Presun hmôt HSV

1.1.1.2. Práce a dodávky PSV

1.1.1.2.1. Konštrukcie tesárske

1.1.1.2.2. Konštrukcie - krytiny tvrdé

1.1.1.2.3. Konštrukcie doplnkové kovové

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zoznamu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.



MYPROJEKT SK, s.r.o.
 Orgánová 6, 917 02 Trnava
 IČO: 45 933 294 IČ DPH: SK202318354
 DIČ: 202318354

TECHNICKÝ PŮVŮL ETAPY		Pracovní podmínky	Počet pracovníků	Zakázka	Konání	Počet hodin spolu	Počet pracovníků	Zakázka	Konání	Počet hodin spolu
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	27. Osoba na obsluhu vybraných listových strojů, a to osoba na obsluhu ruční motorové / řetězové pily při řezbě dřeva a ruční motorové řetězové pily při jiné činnosti, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	2	1	3	48				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	1	3	48				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	1	3	48				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	4	3	5	96				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	5	14	160				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	2	5	14	160				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		1	14	15	16				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	14	15	16				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		1	14	15	16				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	6	15	19	240				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		1	15	19	40				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	15	19	40				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		1	15	19	40				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	20	24	40				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		1	20	24	40				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	37. Osoba oprávněná vést motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v náležitosti na Vyhášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	2	15	24	160				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	15	24	160				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	6	15	24	480				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	88	90	48				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	88	90	48				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	2	88	90	48				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	88	90	48				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	2	80	84	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	80	84	80				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	2	80	84	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	80	84	80				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	37. Osoba oprávněná vést motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v náležitosti na Vyhášku č. 225/2004, alebo ekvivalent	2	80	84	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	80	84	80				
1.1.1.1.1. Země práce	Klíčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebních strojů a zařízení, a to strojů a zařízení na země práce (dozvěra, rypadla a hříbida, nakladačů a vykládacích strojů, fréz a rýpovačů, skřepů, rýpovačů uložádky, valců), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.ř. v náležitosti na Vyhášku MFSVAR č. 508/2009 Z.ř. ak sa náležnosť uplatňuje, alebo ekvivalent	2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník		2	84	88	80				
1.1.1.1.1. Země práce	iný pracovník									

My project SK, s.r.o.

İçerik:

TECHNOLÓGICKÝ PROCES, ETAPA *							
1.1.1.2.1. Konštrukcie tesáfske	Typ pracovníka **	Druh ktoréhokoľvek odborníka podľa súladného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Zákazník *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
	Kľúčový odborník	27 Osoba na obsluhu vybraných klesákových strojov, a to osoba na obsluhu ručnej motorovej rezačkovej pily pri ťažbe dreva z ručnej motorovej rezačkovej pily pri inej činnosti, v zmysle zákona č. 134/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhľadisko MPSVR č. 508/2009 Z.z., ak sa náležitosť uplatňuje,	tesár	2	79	80	32
1.1.1.2.1. Konštrukcie tesáfske	Iný pracovník		robotník	2	79	80	32
1.1.1.2.1. Konštrukcie tesáfske	Kľúčový odborník	27 Osoba na obsluhu vybraných klesákových strojov, a to osoba na obsluhu ručnej motorovej rezačkovej pily pri ťažbe dreva z ručnej motorovej rezačkovej pily pri inej činnosti, v zmysle zákona č. 134/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhľadisko MPSVR č. 508/2009 Z.z., ak sa náležitosť uplatňuje,	tesár	2	79	80	32
1.1.1.2.1. Konštrukcie tesáfske	Iný pracovník		robotník	2	79	80	32
1.1.1.2.1. Konštrukcie tesáfske	Kľúčový odborník	27 Osoba na obsluhu vybraných klesákových strojov, a to osoba na obsluhu ručnej motorovej rezačkovej pily pri ťažbe dreva z ručnej motorovej rezačkovej pily pri inej činnosti, v zmysle zákona č. 134/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhľadisko MPSVR č. 508/2009 Z.z., ak sa náležitosť uplatňuje,	tesár	2	76	80	80
1.1.1.2.1. Konštrukcie tesáfske	Iný pracovník		robotník	2	76	80	80
1.1.1.2.2. Konštrukcie - tvrdiny tvrdé	Iný pracovník		pokutník	2	81	83	48
1.1.1.2.3. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník		robotník	3	1	20	72
1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery	Iný pracovník	29 Osoba oprávnená k nánieseniu plameňom v zmysle STN ISO 9507 alebo STN EN ISO 9605, alebo ekvivalent	zvárač	1	20	24	40
1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery	Iný pracovník		námiešač	1	73	73	8
1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery	Iný pracovník		námiešač	1	70	72	24
1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery	Iný pracovník		maliar	1	69	69	8

[illegible]

Druh účtového odobornia podľa osobitného príjavného predpisu —
viazacia bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje

[illegible]

1

10

20

98	
98	



Myproject SK, s.r.o.

zariadenia

[illegible]

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNICKÝ PROJEKT STAVBY		Názov a označenie vozidla, stroja / techn. vybavenia - zariadenia **		Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Odhadovaný počet hodín *****	Z toho počet hodín s odhadnou *****	Počet ****	Začiatok ****	Koniec ****	Odhadovaný počet hodín *****	Z toho počet hodín s odhadnou *****	Počet ****	Začiatok ****	Koniec ****	Odhadovaný počet hodín *****	Z toho počet hodín s odhadnou *****	Počet ****	Začiatok ****	Koniec ****	Odhadovaný počet hodín *****	Z toho počet hodín s odhadnou *****
1.1.1.1.5.	Komunikácie	ručné náradie		4	55	70	460	460															
1.1.1.1.5.	Komunikácie	ručné náradie		4	55	70	460	460															
1.1.1.1.5.	Komunikácie	ručné náradie		3	70	73	96	96															
1.1.1.1.5.	Komunikácie	ručné náradie		3	74	75	48	48															
1.1.1.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce	ručné náradie		2	40	49	160	160															
1.1.1.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce	žeriav mobilný AD 28t		1	31	31	8	8															
1.1.1.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce	viacnásobné protiečky		1	31	31	8	8															
1.1.1.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce	nákladný automobil sklpač Tatra 35		1	35	44	80	80															
1.1.1.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce	nákladný automobil sklpač Tatra 35		1	35	44	80	80															
1.1.1.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce	traktor bager JCB 4X		1	3	15	104	104															
1.1.1.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce	nákladný automobil sklpač Tatra 35		1	35	44	80	80															
1.1.1.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce	traktor bager JCB 4X		1	11	15	40	40															
1.1.1.1.7.	Príslušenstvo HSY	traktor bager JCB 4X		1	24	77	424	150															
1.1.1.2.1.	Konštrukcie tesársk	ručné náradie		2	24	27	80	80															
1.1.1.2.1.	Konštrukcie tesársk	motorová píla STHL		2	76	80	40	40															
1.1.1.2.1.	Konštrukcie tesársk	ručné náradie		2	76	80	40	40															
1.1.1.2.1.	Konštrukcie tesársk	motorová píla STHL		2	76	80	40	40															
1.1.1.2.1.	Konštrukcie tesársk	ručné náradie		2	76	80	40	40															
1.1.1.2.1.	Konštrukcie tesársk	motorová píla STHL		2	79	80	32	32															
1.1.1.2.1.	Konštrukcie tesársk	ručné náradie		2	79	80	32	32															
1.1.1.2.1.	Konštrukcie tesársk	motorová píla STHL		2	79	80	32	32															
1.1.1.2.1.	Konštrukcie tesársk	ručné náradie		2	76	80	40	40															
1.1.1.2.2.	Konštrukcie tesársk	ručné náradie		2	76	80	40	40															
1.1.1.2.2.	Konštrukcie tesársk	motorová píla STHL		2	76	80	40	40															
1.1.1.2.2.	Konštrukcie tesársk	ručné náradie		2	76	80	40	40															
1.1.1.2.2.	Konštrukcie tesársk	motorová píla STHL		2	76	80	40	40															
1.1.1.2.2.	Konštrukcie tesársk	ručné náradie		2	76	80	40	40															
1.1.1.2.3.	Konštrukcie doplnkové	zväracia súprava kvilky plyn		3	1	3	72	72															
1.1.1.2.3.	Konštrukcie doplnkové	malierne náradie		1	20	24	40	38															
1.1.1.2.4.	Dokončovacie práce - nátery	malierne náradie		1	73	73	8	6															
1.1.1.2.4.	Dokončovacie práce - nátery	malierne náradie		1	70	72	24	20															
1.1.1.2.4.	Dokončovacie práce - nátery	malierne náradie		1	69	69	8	8															

* Uchádzať vyberte zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.
 ** Uchádzať vyplniť názov vozidla, stroja / techn. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie.
 *** Uchádzať uviesť počet romských vozidiel, strojov / techn. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.
 **** Uchádzať uviesť počet romských vozidiel, strojov / techn. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu. Uchádzať uviesť dátumy.

Návrh na plnenie kritérií

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: **Obec Košolná**
Sídlo organizácie: **Košolná 91901 Košolná**
IČO: **00312673**
Kontaktná osoba: **Mgr. Pavel Aschenbrenner**

Názov zákazky: „ **Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť_2**“

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno: **MYproject SK, s. r. o.**
Sídlo alebo miesto podnikania: **Orgovánová 6, 917 02 Trnava**
IČO: **45933294**
DIČ: **2023188354**
IČ DPH: **SK2023188354**
IBAN:
SWIFT:
E-mail: **martinkovic@myproject.sk**
Telefón:

Návrh na plnenie kritérií:

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková	Celková
1. Celkové hodnotenie		1	205 652.29	205 652.29
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)		1.20	171 301.91	205 562.29
1.1.1. Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - Stavebná časť		1	171 301.91	171 301.91
1.1.1.1. Práce a dodávky HSV		1	161 408.07	161 408.07
1.1.1.1.1. Zemné práce		1	63 834.52	63 834.52
1.1.1.1.1.1. Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	255	1.76	448.80



MYproject SK, s.r.o.

1.1.1.1.1.2. Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	114	28.90	3 294.60
1.1.1.1.1.3. Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	94	37.60	3 534.40
1.1.1.1.1.4. Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1 902.90	0.86	1 636.49
1.1.1.1.1.5. Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	102.90	6.68	687.37
1.1.1.1.1.6. Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	102.90	0.95	97.76
1.1.1.1.1.7. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	91.21	38.90	3 548.07
1.1.1.1.1.8. Búranie ocelevej konštrukcie žumpy v hĺbených výkopoch	m3	220	38.90	8 558
1.1.1.1.1.9. Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	94	31.67	2 976.98
1.1.1.1.1.10. Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	94	7.12	669.28
1.1.1.1.1.11. Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	2 191.01	4.18	9 158.42
1.1.1.1.1.12. Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	220	8.89	1 955.80
1.1.1.1.1.13. Založenie trávnikového parkového v rovne	m2	6 078	1.69	10 271.82
1.1.1.1.1.14. Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	200	10.13	2 026
1.1.1.1.1.15. Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 421	0.21	1 348.41

1.1.1.1.1.16. Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	6 078	1.05	6 381.90
1.1.1.1.1.17. Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	5	2.67	13.35
1.1.1.1.1.18. Krikove sadenice - vyvrinovec lekársky, forsýthia	ks	5	18.49	92.45
1.1.1.1.1.19. Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	52	8.26	429.52
1.1.1.1.1.20. Dub - letný vysoký	ks	3	110.03	330.09
1.1.1.1.1.21. Javor mliečny	ks	26	35.73	928.98
1.1.1.1.1.22. Ovocný strom - čeršňa, jabloň	ks	2	63.52	127.04
1.1.1.1.1.23. Jarabina - Sorbus	ks	21	52.40	1 100.40
1.1.1.1.1.24. Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	156	11.50	1 794
1.1.1.1.1.25. Kolove konštr.	ks	156	6.17	962.52
1.1.1.1.1.26. Výsadba živého plota do vopred vyhlúbenej ryhy so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 z drevín s balom	m	170	6.90	1 173
1.1.1.1.1.27. Rezy stromov a kríkov	ks	62.98	4.59	289.07
1.1.1.1.2. Zakladanie		1	1 665.65	1 665.65
1.1.1.1.2.1. Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	343	0.29	99.47
1.1.1.1.2.2. Betón základových patiek prostý tr.C 16/20	m3	11.30	138.60	1 566.18

1.1.1.1.1.16. Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	6 078	1.05	6 381.90
1.1.1.1.1.17. Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	5	2.67	13.35
1.1.1.1.1.18. Krikove sadenice - vyvrinovec lekársky, forsýthia	ks	5	18.49	92.45
1.1.1.1.1.19. Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	52	8.26	429.52
1.1.1.1.1.20. Dub - letný vysoký	ks	3	110.03	330.09
1.1.1.1.1.21. Javor mliečny	ks	26	35.73	928.98
1.1.1.1.1.22. Ovocný strom - čeršňa, jablň	ks	2	63.52	127.04
1.1.1.1.1.23. Jarabina - Sorbus	ks	21	52.40	1 100.40
1.1.1.1.1.24. Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	156	11.50	1 794
1.1.1.1.1.25. Kolove konštr.	ks	156	6.17	962.52
1.1.1.1.1.26. Výsadba živého plota do vopred vyhlúbenej ryhy so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 z drevín s balom	m	170	6.90	1 173
1.1.1.1.1.27. Rezy stromov a kríkov	ks	62.98	4.59	289.07
1.1.1.1.2. Zakladanie		1	1 665.65	1 665.65
1.1.1.1.2.1. Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	343	0.29	99.47
1.1.1.1.2.2. Betón základových patiek prostý tr.C 16/20	m3	11.30	138.60	1 566.18

1.1.1.1.5.9. Nášľ'apné kamene	m2	28	72.60	2 032.80
1.1.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1	46 933.01	46 933.01
1.1.1.1.6.1. Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	470	5.07	2 382.90
1.1.1.1.6.2. Obrubník parkový 100/20/12 cm, sivá	ks	474.70	5.39	2 558.63
1.1.1.1.6.3. Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	98.80	49.70	4 910.36
1.1.1.1.6.4. Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	27.53	188.60	5 191.22
1.1.1.1.6.5. Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty,žumpy do 4 t, -0,19000t	m2	110	26.63	2 929.30
1.1.1.1.6.6. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	394.43	9.64	3 802.28
1.1.1.1.6.7. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý d'alší 1 km	t	21 693.49	0.36	7 809.65
1.1.1.1.6.8. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	394.43	6.87	2 709.71
1.1.1.1.6.9. Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	394.43	18.40	7 257.46
1.1.1.1.6.10. Demolácia budov iným spôsobom z monolitického želbetónového skeletu s podielom konštrukcií do 35%, -0,78000t	m3	105	70.30	7 381.50
1.1.1.1.7. Presun hmôt HSV		1	4 272.31	4 272.31
1.1.1.1.7.1. Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	619.18	6.90	4 272.31
1.1.1.2. Práce a dodávky PSV		1	9 893.84	9 893.84

1.1.1.2.1. Konštrukcie tesárske		1	4 137.88	4 137.88
1.1.1.2.1.1. Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	48.15	5.36	258.08
1.1.1.2.1.2. Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ²	m	86	9.60	825.60
1.1.1.2.1.3. Hranoly akost' I	m ³	4.88	355.20	1 734.80
1.1.1.2.1.4. Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	140.80	1.39	195.71
1.1.1.2.1.5. Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty	m ³	1.98	355.20	703.30
1.1.1.2.1.6. Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m ³	12.08	26.70	322.54
1.1.1.2.1.7. Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	kpl	1	97.85	97.85
1.1.1.2.2. Konštrukcie - krytiny tvrdé		1	3 124.40	3 124.40
1.1.1.2.2.1. Zastrešenie krytinou altanku	m ²	36.50	85.60	3 124.40
1.1.1.2.3. Konštrukcie doplnkové kovové		1	984.48	984.48
1.1.1.2.3.1. Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	63	3.71	233.73
1.1.1.2.3.2. Demontáž oceľovej žumpy rezaním plameňom pre odvoz do sute	m	455	1.65	750.75
1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - nátery		1	1 647.08	1 647.08
1.1.1.2.4.1. Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m ²	184.65	1.25	230.81

1.1.1.2.4.2. Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	184.65	3.20	590.88
1.1.1.2.4.3. Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	184.65	4.47	825.39
1.2. Lehota výstavby	počet dní	1	90	90

23.09.2021 10:35, www.eZakazky.sk



MYproject SK, s.r.o.
Oravská 6, 917 01 Oravica
IČO: [redacted]



Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle podmienok účasti

Kľúčový odborníci:

- Ing. Andrej Martinkovič
- Ing. Ladislav Ježo

Zoznam strojov a zariadení:

- krovinorez STIHL
- traktorbáger JCB 4X
- nákladný automobil Tatra 4x4
- nákladný automobil sklápač Tatra 3S
- valec vibračný VV 100
- auto domiešavač MAN 7m3
- žeriav mobilný AD 28t
- ručné náradie
- zváracia súprava kyslík plyn
- maliarske náradie



Generali Poist'ovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Osvedčenie o poistení

Potvrdzujeme, že sme s poisteným

MYproject SK, s. r. o.

IČO: 45933294

Dňa

12.06.2017

uzatvorili poisťnú zmluvu číslo

2405594089

Poisťné obdobie:

od

13.06.2021

do

12.06.2022

Základný rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poisťnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prípravné práce k realizácii stavby

poisťná suma	230 000,00 €	spoluúčasť	245,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
--------------	--------------	------------	----------	---------------	---------------------

Pripoistenia

Poistenie v základnom rozsahu sa rozširuje o nasledovné poisťné riziká:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú spolupoistenou osobou, ktorá je oprávnená vykonávať poisťnú činnosť v mene poisteného

limit plnenia	50 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	-------------	---------------	---------------------

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením vecí

limit plnenia	10 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	-------------	---------------	---------------------

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným

limit plnenia	10 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	-------------	---------------	---------------------

Poistenie náhrady nákladov zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne

limit plnenia	5 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	------------	---------------	---------------------

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poisťnou zmluvou a Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení vystavené k vyššie uvedenej poisťnej zmluve.

V Nitre dňa 8.10.2021

Mgr. Tomáš Potúček
riaditeľ úseku poistenia
majetku a zodpovednosti

Swiss Life Select Slovensko, a.s., 80009534-3
Pavol Herceg

Za poisťovateľa (meno, podpis)

HERCEG PAUL
243 747

Za poisťovateľa (meno, podpis)